




RAPPORT DE L'AVANCEMENT DE LA BOULANGERIE

Développement d'une boulangerie économique et sociale

Pays : Haïti



Localité : Plateau de Salagnac



Avril 2012



AVRIL 2011

1 - CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE

Les travaux ont démarré par la construction du four les **11 et 12 avril 2011**. Grace aux dons privés et aux fonds propres de l'A.P.A., le projet est déjà financé à hauteur de **21 095€**.

Nous avons pu financer la construction du four traditionnel, du local de la boulangerie, mobilier (étagères, tables), et quelques matériels (ordinateur portable, pétrin traditionnels, plaques de cuisson, machine à calculer, imprimante), et divers accessoires (cuillères, pelles en bois, paniers, tabliers, draps, couteaux...).



Faute de moyens financiers, l'acquisition du matériel de la pâtisserie, sorbet/glace, le véhicule utilitaire reste à réaliser ainsi que la finition de la boulangerie tels que :

- ❖ L'installation des WC,
- ❖ Le revêtement du sol et des murs,
- ❖ La construction d'une citerne pour la récupération de l'eau de pluie.



1.1 CONSTRUCTION DU FOUR ET DU LOCAL

Les partenaires locaux se sont chargés du suivi de la réalisation du projet. Une visite sur le terrain a été rendue par la présidente et le vice président au mois d'août 2011 pour suivre l'avancée du projet.

L'association a fait appel à la main d'œuvre locale pour la construction de la boulangerie (local + four traditionnel) :

- ❖ Un chef de projet local en charge de la bonne exécution des travaux, du suivi technique et organisationnel et accompagnement des différents acteurs ci-dessus dans l'achat des matériaux.
- ❖ Un maître d'ouvrage,
- ❖ un contremaître,
- ❖ des maçons et manœuvres,
- ❖ Un couvreur,
- ❖ Un électricien,
- ❖ Un plombier,
- ❖ Un carreleur,
- ❖ Un poseur de fenêtres,
- ❖ Un ferronnier (grilles et protection des ouvertures).

*Pose de
grilles
et protection
des
ouvertures*



La pose de fenêtres et les grilles de protection a été financée par la SARL LEONE d'une valeur de 1 000€

En collaboration avec la directrice du centre d'accueil « Les Oliviers », une sympathisante a aidé bénévolement à la préparation des repas de tous les ouvriers et ce, pendant toute la durée du chantier.

ASSOCIATION LES PETITS AMIS



JUIN 2011

- Acquisition des matériaux de construction ➔ **18 juin 2011 : sable et ciment**
- Fabrication des parpaings (blocs de ciment) ➔ **18 juin 2011**

- Acquisition des matériaux de construction ➔ **fin juin 2011 : roches**

JUILLET 2011

- Fondation du sol ➔ **2 juillet 2011**
- Acquisition des matériaux de construction ➔ **5 juillet 2011 : fers**

- Livraison du bureau ➔ **Juillet 2011**

- Travaux de plomberie (1^{ère} phase) ➔ **14 juillet 2011**
- Location de planches ➔ **14 Juillet 2011**
- Travaux d'électricité (1^{ère} phase) ➔ **26 juillet 2011**

AOÛT 2011

- Travaux de plomberie (2^{ème} phase) ➔ **2 août 2011**
- Location des étais ➔ **9 août 2011**
- Travaux de ferrailage et de coffrage pour la dalle en béton ➔ **du 8 au 16 août 2011**
- Assemblage des murs du local

- Travaux d'électricité (2^{ème} phase) ➔ **15 août 2011**

SEPT. 2011

- Location de planches pour échafaudage ➔ **3 septembre 2011**

OCTOBRE 2011

- Livraison du pétrin ➔ **4 octobre 2011**
- Fabrication des plateaux ➔ **4 octobre 2011**

NOV. 2011

- Pose du carrelage dans le bureau ➔ **25-26 novembre 2011**

1 bis rue Rouget de l'Isle - 94600 CHOISY LE ROI - Tél. : 00 (33) 7 61 04 46 74 / 6 27 08 38 26

www.lespetitsamisdhaiti.org

e-mail : contact@lespetitsamisdhaiti.org / apa.haiti@free.fr

N° SIREN : 487 542 607 - APE : CCP N° 5221862T020



1.2 AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA BOULANGERIE

Pour l'aménagement de la boulangerie nous avons fait appel également à la main d'œuvre :

- ❖ Menuisier (tables, bureau et étagères),
- ❖ Ebéniste (pétrin traditionnel).

Avant l'achat de la génératrice, l'ouvrier travaillait avec une lampe de poche



DECEMBRE 2011

L'association a bénéficié d'un don de US\$ 7 677 (5 893,82 € : taux du 21/12/2011) de BRICORAMA de France qui lui a permis d'acheter une génératrice diesel (5 683,47) de 11kw et de payer partiellement les frais d'installation s'élevant à 430 euros.



A ce jour, le générateur fonctionne.



JANVIER 2012

- ↪ Travaux d'électricité (3^{ème} phase)
- ↪ Pose des fenêtres
- ↪ Pose des grilles de protection
- ↪ Revêtement des murs du dépôt

- ➔ 15 janvier 2012
- ➔ 25-28 janvier 2012
- ➔ 25-28 janvier 2012
- ➔ 30 janvier au 2 février 2012

Pose des
fenêtres



1.3 INAUGURATION ET DEMARRAGE DE LA BOULANGERIE

1.3.1 INAUGURATION : 5 FEVRIER 2012

FEVRIER 2012

L'Association « Les Petits Amis » a inauguré la boulangerie le 5 février dernier.

Les membres du comité exécutif de l'A.P.A. présentent l'activité de la boulangerie à la population venue nombreuse pour l'occasion.



05 Février 2012

ASSOCIATION LES PETITS AMIS



Des bénévoles venus aider à préparer la manifestation.

FEVRIER 2012



Les habitants de la section de Salagnac venus assister à l'événement.



Les enfants du centre d'accueil « Les Oliviers » présentaient un spectacle sous l'œil curieux de la population.



1 bis rue Rouget de l'Isle - 94600 CHOISY LE ROI - Tél. : 00 (33) 7 61 04 46 74 / 6 27 08 38 26

www.lespetitsamisdhaiti.org

e-mail : contact@lespetitsamisdhaiti.org / apa.haiti@free.fr

N° SIREN : 487 542 607 - APE : CCP N° 5221862T020

ASSOCIATION LES PETITS AMIS



1.3.2 DEMARRAGE DE LA BOULANGERIE

FEVRIER 2012

Le projet de la boulangerie a démarré 2 jours après l'inauguration. A ce jour, le personnel est composé de :

- ❖ 1 boulanger,
- ❖ 3 commis boulanger dont 2 pétrissent la pâte et 1 s'occupe de l'approvisionnement en eau,
- ❖ 1 vendeur.



☞ Livraison du générateur

➔ 22 février 2012

MARS 2012

☞ Travaux de réparation du toit

➔ Jeudi 29-31 mars 2012

☞ Travaux de réparation du mélangeur en ciment
(cuve pour préparer la pâte)

➔ 29 mars 2012

Et nous commercialisons en moyenne tous les 3 jours 2 sacs de 50kg de farine.

Les commis pétrissent la pâte




1 bis rue Rouget de l'Isle - 94600 CHOISY LE ROI - Tél. : 00 (33) 7 61 04 46 74 / 6 27 08 38 26

www.lespetitsamisdhaiti.org

e-mail : contact@lespetitsamisdhaiti.org / apa.haiti@free.fr

N° SIREN : 487 542 607 - APE : CCP N° 5221862T020

ASSOCIATION LES PETITS AMIS



Pâte étalée en attendant d'être enfournée

Le boulanger enfourne la pâte avec sa longue pelle



Pain pendant la cuisson

Pain prêt à être commercialisé



ASSOCIATION LES PETITS AMIS



TRAVAUX DE REPARATION

Suite à des défauts de construction constatés par les responsables tant dans le four et le local de la boulangerie, nous avons été contraints d'arrêter provisoirement la production du pain afin de reprendre les travaux. Pour ce faire, nous avons fait appel à un autre artisan. Les coûts de ces travaux s'élèvent à **1 674 €**. Les travaux de remise en état ont duré 2 semaines (21 mars - 4 Avril 2012).

AVRIL 2012

☞ Travaux d'installation du groupe électrogène : **5 Avril 2012**

REPRISE DES ACTIVITES DE LA BOULANGERIE

L'activité de la boulangerie a repris dès le 10 avril 2012. A ce jour la boulangerie fonctionne très bien.



1 bis rue Rouget de l'Isle - 94600 CHOISY LE ROI - Tél. : 00 (33) 7 61 04 46 74 / 6 27 08 38 26

www.lespetitsamisdhaiti.org

e-mail : contact@lespetitsamisdhaiti.org / apa.haiti@free.fr

N° SIREN : 487 542 607 - APE : CCP N° 5221862T020

ASSOCIATION LES PETITS AMIS



LES BESOINS ET LES DEMANDES

- ❖ L'acquisition d'un véhicule utilitaire pour le transport des matières premières et la vente sur les marchés locaux.
- ❖ L'embauche d'un gérant.
- ❖ La mise en production et commercialisation des sandwiches & boissons fraîches.
- ❖ Le matériel de Pâtisserie : four, robot ménager, moules à gâteaux, présentoirs à gâteaux, véhicule, congélateur, armoire et vitrine comptoir réfrigérés, vitrine réfrigérée (sandwiches) et une vitrine réfrigérée sur châssis mobile pour les boissons.
- ❖ Le matériel de Sorbet / glace : mixeur, sorbetière, vitrine comptoir réfrigérée avec nombreux bacs à parfums sur châssis mobile pour les glaces et sorbets.
- ❖ Imprimante et scanner



1 bis rue Rouget de l'Isle - 94600 CHOISY LE ROI - Tél. : 00 (33) 7 61 04 46 74 / 6 27 08 38 26

www.lespetitsamisdhaiti.org

e-mail : contact@lespetitsamisdhaiti.org / apa.haiti@free.fr

N° SIREN : 487 542 607 - APE : CCP N° 5221862T020

ASSOCIATION LES PETITS AMIS



CONCLUSION

L'exécution du projet s'est heurtée à un certain nombre de difficultés qui ont entravé l'accomplissement des actions prévues.

Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes (malfaçon du toit du four, infiltration d'eau, étanchéité... l'alimentation en eau et en fournitures d'énergie) et dans la plupart des cas nous avons pu trouver une solution alternative afin de les résoudre.

Malgré toutes ces difficultés et en dépit des conditions financières difficiles, nous avons démarré l'activité de la boulangerie.

Enfin ce projet aura été l'occasion pour l'association de mener à terme cette action et de proposer un service de proximité aux habitants de la section de Salagnac.

Ainsi nous remercions très chaleureusement tous nos donateurs, les bénévoles venus prêter main forte aussi bien en France qu'en Haïti, les partenaires locaux qui ont eu la charge de la réalisation du projet. Nous remercions également tous les ouvriers qui ont travaillé pour que ce projet puisse voir le jour.

ste